

APROBACIÓN DEFINITIVA
PLAN TERRITORIAL PARCIAL
MONDRAGÓN – BERGARA
(ALTO DEBA – DEBA GOIENA)
LURRALDE ZATIKO PLANA
BEHIN BETIKO ONARPENA

**D O C. 3 Y 4.- ESTUDIO ECONÓMICO-
FINANCIERO Y PROGRAMA DE
EJECUCIÓN.**

INDICE GENERAL

DOC 3 y 4.- ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN.

0.- INTRODUCCIÓN

1.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN

- GENERAL
- CUANTÍAS POR CUATRIENIO.

| | |
|----------------|-------------|
| CUATRIENIO I | (2005-2008) |
| CUATRIENIO II | (2009-2012) |
| CUATRIENIO III | (2013-2016) |
| CUATRIENIO IV | (2017-2020) |

2.- ANÁLISIS DE COSTOS Y PROGRAMA POR ACTUACIONES.

- SISTEMAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS
 - 1.- RED VIARIA BÁSICA
 - 2.- DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DEL RÍO DEBA
 - 3.- NUEVA RED FERROVIARIA EN EL PAÍS VASCO.
 - 4.- TRANVÍA DEL ALTO DEBA.
 - 5.- MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA.
 - 6.- CAMPO DE GOLF. OÑATI
 - 7.- CENTRO CULTURAL ARANTZAZU. OÑATI
 - 8.- COMPLEJO DEPORTIVO MOJATEGI-ARRASATE / MONDRAGÓN.
 - 9.- ECOMUSEO DE LA SAL. DORLETA. LEINTZ GATZAGA.
 - 10.- MUSEO-CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE MONTAÑA VASCO-NAVARRO.-ELGETA.
 - 11.- REAL SEMINARIO DE BERGARA.
 - 12.- CENTRO DE ACOGIDA. INFORMACIÓN Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE ELORREGI-ARRASATE/MONDRAGÓN, BERGARA Y OÑATI.
 - 13.- PARQUE EÓLICO ELGEA.
 - 14.- CENTRO VALORIZACIÓN ENERGÉTICA.

- ACTIVIDADES ECONÓMICAS
 - 15.- POLO DE INNOVACIÓN. PROYECTO GARAIA.
 - 16.- ESTEIBAR / BAÑOS DE ESKORIATZA.
 - 17.- GARAGARTZA – ARRASATE / MONDRAGÓN.
 - 18.- DESKARGA - ANTZUOLA.
 - 19.- ZARAA / MONTZON – ARRASATE / MONDRAGÓN.
 - 20.- CENTRO DE OCIO ZABALETA. ARRASATE / MONDRAGÓN.

0.- INTRODUCCIÓN

Para la elaboración del Estudio Económico y Financiero y Programa de Ejecución que a continuación se desarrolla se han recabado de los organismos responsables los datos necesarios para la evaluación de las inversiones y los plazos previstos para todas las actuaciones sectoriales que afectan a nuestro ámbito de ordenación.

Por otra parte, con la aproximación que admite un plan de estas características y según experiencias similares, se incluyen la cantidades y la programación temporal del resto de iniciativas y propuestas estratégicas sobre las que asienta y fundamenta el Plan Territorial Parcial y de las que depende para su eficacia propositiva y la materialización de los objetivos territoriales (socio-económico) previstos.

El contenido del documento se inicia con el Programa de ejecución, que relaciona todas las intervenciones previstas en los dos grandes apartados considerados Infraestructuras y Actividades Económicas. Cada uno de los cuatrienios y por cada uno de los agentes participantes dispone de una evaluación económica individualizada.

Por último se incorpora al documento la totalidad de las operaciones estratégicas evaluadas de forma individual en las fichas correspondiente.

1.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN

GENERAL

| Programa 2005-2008 | Programa 2009-2012 | Programa 2013-2016 | Programa 2017-2020 |
|--|---|---|---|
| <u>Sistemas Generales de Infraestructuras</u> | | | |
| 1.-Red Viaria Básica / Operaciones Estratégicas | 1.-Red Viaria Básica / Operaciones Estratégicas | 1.-Red Viaria Básica / Operaciones Estratégicas | 1.-Red Viaria Básica / Operaciones Estratégicas |
| 2.-Depuración y Saneamiento del Río Deba | 2.-Depuración y Saneamiento del Río Deba | | 2.-Depuración y Saneamiento del Río Deba |
| 3.-Nueva Red Ferroviaria del País Vasco | 3.-Nueva Red Ferroviaria del País Vasco | 3.-Nueva Red Ferroviaria del País Vasco | 3.-Nueva Red Ferroviaria del País Vasco |
| 4.-Tranvía del Alto Deba | 4.-Tranvía del Alto Deba | 4.-Tranvía del Alto Deba | 4.-Tranvía del Alto Deba |
| 5.-Mondragón Unibertsitatea | 5.-Mondragón Unibertsitatea | | |
| 6.-Campo de Golf. Oñati | 6.-Campo de Golf. Oñati | | |
| 7.-Centro Cultural Arantzazu | | | |
| 8.-Complejo Deportivo Mojategi. Arrasate-Mondragón. | | | |
| 9.-Ecomuseo de la Sal. Dorleta-Leintz Gatzaga. | | | |
| 10.-Museo-Centro de Interpretación de Montaña Vasco-Navarro.Elgeta | | | |
| | | 11.-Real Seminario de Bergara | |
| | | 12.-Centro de Acogida, Información y Servicios Turísticos de Elorregi | |
| 13.-Parque Eólico de Elgeta | | | |
| | | 14.-Centro de Valorización Energética | |
| <u>Actividad Económica</u> | | | |
| 15.-Polo de Innovación Proyecto Garaia | 15.-Polo de Innovación Proyecto Garaia | 15.-Polo de Innovación Proyecto Garaia | 15.-Polo de Innovación Proyecto Garaia |
| 16.-Esteibar-Baños de Eskoriatza | | | |
| 17.-Garagartza-Arrasate/Mondragón | | | |
| | 18.-Deskarga-Antzuola | | |
| | 19.-Zaraa/Montzon-Arrasate/Mondragón | | |
| 20.-Centro de Ocio Zabaleta Arrasate/Mondragón | | | |

CUANTÍAS POR CUATRIENIO

CUATRIENIO I (2005-2008)

| OPERACIONES ESTRATÉGICAS | CUATRIENIO I (2005 – 2008) | | | | | | | | | TOTAL |
|---|----------------------------|-----|---------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | AYTOS. | MC. | D.F. | CON. | G.V. | A.C. | S.P. | S.M. | P.R. | |
| 1. RED VIARIA BÁSICA / OPERACIONES ESTRATÉGICAS | 0'9 (150) | --- | 46'28 (7.700) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 47'18 (7.850) |
| 2. DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DEL RÍO DEBA | --- | --- | --- | 21'04 (3.500) | --- | --- | --- | --- | --- | 21'04 (3.500) |
| 3. NUEVA RED FERROVIARIA EN EL PAÍS VASCO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. TRANVÍA DEL ALTO DEBA | --- | --- | --- | --- | 36'06 (6.000) | --- | --- | --- | --- | 36'06 (6.000) |
| 5. MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 21'04 (3.500) | 21'04 (3.500) |
| 6. CAMPO DE GOLF. OÑATI | 0'3 (50) | --- | 0'9 (150) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1'2 (200) |
| 7. CENTRO CULTURAL ARANTZAZU | 1'8 (300) | --- | 1'8 (300) | --- | 1'8 (300) | --- | --- | --- | --- | 5'41 (900) |
| 8. COMPLEJO DEPORTIVO MOJATEGI | 1'8 (300) | --- | 7'21 (1.200) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9'02 (1.500) |
| 9. ECOMUSEO DE LA SAL | --- | --- | 0'45 (75) | --- | 0'45 (75) | --- | --- | --- | --- | 0'9 (150) |
| 10. MUSEO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE MONTAÑA VASCO-NAVARRO. ELGETA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1'5 (250) | --- | 1'5 (250) |
| 11. REAL SEMINARIO DE BERGARA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. CENTRO DE ACOGIDA, INFORMACIÓN Y SERVICIOS TURÍSTICOS ELORREGI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. PARQUE EÓLICO DE ELGEA | --- | --- | --- | --- | 21'64 (3.600) | --- | --- | --- | --- | 21'64 (3.600) |
| 14. CENTRO DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. POLO DE INNOVACIÓN. PROYECTO GARAIA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12'02 (2.000) | --- | 12'02 (2.000) |
| 16. ESTEIBAR. BAÑOS DE ESKORIATZA | 22'24 (3.700) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 22'24 (3.700) |
| 17. GARAGARTZA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16'83 (2.800) | --- | --- | 16'83 (2.800) |
| 18. DESKARGA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. ZARAA / MONTZON | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. CENTRO DE OCIO ZABALETA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4'51 (750) | 4'51 (750) |
| TOTAL | 27'05 (4.500) | --- | 56'65 (9.425) | 21'04 (3.500) | 59'95 (9.975) | --- | 16'83 (2.800) | 13'52 (2.250) | 25'54 (4.250) | 220'57 (36.700) |

- AYTOS. – AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA (EL QUE CORRESPONDA EN SU CASO)
M.C. - MANCOMUNIDAD DEL ALTO DEBA
D.F. - DIPUTACIÓN FORAL
CON. - CONSORCIO DE AGUAS
G.V. - GOBIERNO VASCO
A.C. - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
S.P. - SOCIEDAD PÚBLICA
S.M. - SOCIEDAD MIXTA
P.R. - INICIATIVA PRIVADA

CUATRIENIO II (2009-2012)

| OPERACIONES ESTRATÉGICAS | CUATRIENIO II (2009 – 2012) | | | | | | | | | TOTAL |
|---|-----------------------------|-----|----------------|---------------|---------------|------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | AYTOS | MC. | D.F. | CON. | G.V. | A.C. | S.P. | S.M. | P.R. | |
| 1. RED VIARIA BÁSICA / OPERACIONES ESTRATÉGICAS | 0'9 (150) | --- | 63'71 (10.600) | --- | 3'01 (500) | --- | --- | --- | --- | 67'61 (11.250) |
| 2. DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DEL RÍO DEBA | --- | --- | --- | 39'07 (6.500) | --- | --- | --- | --- | --- | 39'07 (6.500) |
| 3. NUEVA RED FERROVIARIA EN EL PAÍS VASCO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. TRANVÍA DEL ALTO DEBA | --- | --- | --- | --- | 36'06 (6.000) | --- | --- | --- | --- | 36'06 (6.000) |
| 5. MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18'03 (3.000) | 18'03 (3.000) |
| 6. CAMPO DE GOLF. OÑATI | 0'3 (50) | --- | 0'9 (150) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1'2 (200) |
| 7. CENTRO CULTURAL ARANTZAZU | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. COMPLEJO DEPORTIVO MOJATEGI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. ECOMUSEO DE LA SAL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. MUSEO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE MONTAÑA VASCO-NAVARRO. ELGETA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. REAL SEMINARIO DE BERGARA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. CENTRO DE ACOGIDA, INFORMACIÓN Y SERVICIOS TURÍSTICOS ELORREGI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. PARQUE EÓLICO DE ELGEA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. CENTRO DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. POLO DE INNOVACIÓN. PROYECTO GARAIA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12'02 (2.000) | --- | 12'02 (2.000) |
| 16. ESTEIBAR. BAÑOS DE ESKORIATZA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. GARAGARTZA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. DESKARGA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 36'06 (6.000) | --- | --- | 36'06 (6.000) |
| 19. ZARAA / MONTZON | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30'65 (5.100) | --- | --- | 30'65 (5.100) |
| 20. CENTRO DE OCIO ZABALETA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 1'2 (200) | --- | 64'61 (10.750) | 39'07 (6.500) | 39'07 (6.500) | --- | 66'71 (11.100) | 12'02 (2.000) | 18'03 (3.000) | 240'7 (40.049) |

AYTOS. – AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA (EL QUE CORRESPONDA EN SU CASO)
M.C. - MANCOMUNIDAD DEL ALTO DEBA
D.F. - DIPUTACIÓN FORAL
CON. - CONSORCIO DE AGUAS
G.V. - GOBIERNO VASCO
A.C. - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
S.P. - SOCIEDAD PÚBLICA
S.M. - SOCIEDAD MIXTA
P.R. - INICIATIVA PRIVADA

CUATRIENIO III (2013-2016)

| OPERACIONES ESTRATÉGICAS | CUATRIENIO III (2013– 2016) | | | | | | | | | TOTAL |
|---|-----------------------------|-------------------|----------------------|------------|-----------------------|------------------|------------|---------------------|------------|------------------------|
| | AYTOS | MC. | D.F. | CON. | G.V. | A.C. | S.P. | S.M. | P.R. | |
| 1. RED VIARIA BÁSICA / OPERACIONES ESTRATÉGICAS | 0'9 (150) | --- | 0'9 (150) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1'8 (300) |
| 2. DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DEL RÍO DEBA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. NUEVA RED FERROVIARIA EN EL PAÍS VASCO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. TRANVÍA DEL ALTO DEBA | --- | --- | --- | --- | 72'12 (12.000) | --- | --- | --- | --- | 72'12 (12.000) |
| 5. MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. CAMPO DE GOLF. OÑATI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. CENTRO CULTURAL ARANTZAZU | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. COMPLEJO DEPORTIVO MOJATEGI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. ECOMUSEO DE LA SAL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. MUSEO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE MONTAÑA VASCO-NAVARRO. ELGETA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. REAL SEMINARIO DE BERGARA | --- | --- | 2'4 (400) | --- | 2'4 (400) | 2'4 (400) | --- | --- | --- | 7'21 (1.200) |
| 12. CENTRO DE ACOGIDA, INFORMACIÓN Y SERVICIOS TURÍSTICOS ELORREGI | 3'16 (525) | 1'05 (175) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4'21 (700) |
| 13. PARQUE EÓLICO DE ELGEA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. CENTRO DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA | --- | --- | 18'03 (3.000) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 18'03 (3.000) |
| 15. POLO DE INNOVACIÓN. PROYECTO GARAIA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6'01 (1.000) | --- | 6'01 (1.000) |
| 16. ESTEIBAR. BAÑOS DE ESKORIATZA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. GARAGARTZA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. DESKARGA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. ZARAA / MONTZON | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. CENTRO DE OCIO ZABALETZA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 4'06 (675) | 1'05 (175) | 21'34 (3.550) | --- | 74'53 (12.400) | 2'4 (400) | --- | 6'01 (1.000) | --- | 109'38 (18.200) |

AYTOS. – AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA (EL QUE CORRESPONDA EN SU CASO)
M.C. - MANCOMUNIDAD DEL ALTO DEBA
D.F. - DIPUTACIÓN FORAL
CON. - CONSORCIO DE AGUAS
G.V. - GOBIERNO VASCO
A.C. - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
S.P. - SOCIEDAD PÚBLICA
S.M. - SOCIEDAD MIXTA
P.R. - INICIATIVA PRIVADA

CUATRIENIO IV(2017-2020)

| OPERACIONES ESTRATÉGICAS | CUATRIENIO IV (2017– 2020) | | | | | | | | | TOTAL |
|---|----------------------------|-----|-----------|---------------|---------------|------|------|--------------|------|----------------|
| | AYTOS | MC. | D.F. | CON. | G.V. | A.C. | S.P. | S.M. | P.R. | |
| 1. RED VIARIA BÁSICA / OPERACIONES ESTRATÉGICAS | 0'9 (150) | --- | 0'9 (150) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1'8 (300) |
| 2. DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DEL RÍO DEBA | --- | --- | --- | 18'03 (3.000) | --- | --- | --- | --- | --- | 18'03 (3.000) |
| 3. NUEVA RED FERROVIARIA EN EL PAÍS VASCO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. TRANVÍA DEL ALTO DEBA | --- | --- | --- | --- | 48'08 (8.000) | --- | --- | --- | --- | 48'08 (8.000) |
| 5. MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. CAMPO DE GOLF. OÑATI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. CENTRO CULTURAL ARANTZAZU | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. COMPLEJO DEPORTIVO MOJATEGI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. ECOMUSEO DE LA SAL | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. MUSEO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE MONTAÑA VASCO- NAVARRO. ELGETA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. REAL SEMINARIO DE BERGARA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. CENTRO DE ACOGIDA, INFORMACIÓN Y SERVICIOS TURÍSTICOS ELORREGI | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. PARQUE EÓLICO DE ELGEA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. CENTRO DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. POLO DE INNOVACIÓN. PROYECTO GARAIA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6'01 (1.000) | --- | 6'01 (1.000) |
| 16. ESTEIBAR. BAÑOS DE ESKORIATZA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. GARAGARTZA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. DESKARGA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. ZARAA / MONTZON | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. CENTRO DE OCIO ZABALETA | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 0'9 (150) | --- | 0'9 (150) | 18'03 (3.000) | 48'08 (8.000) | --- | --- | 6'01 (1.000) | --- | 73'92 (12.300) |

AYTOS. – AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA (EL QUE CORRESPONDA EN SU CASO)
M.C. - MANCOMUNIDAD DEL ALTO DEBA
D.F. - DIPUTACIÓN FORAL
CON. - CONSORCIO DE AGUAS
G.V. - GOBIERNO VASCO
A.C. - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
S.P. - SOCIEDAD PÚBLICA
S.M. - SOCIEDAD MIXTA
P.R. - INICIATIVA PRIVADA

2.- ANÁLISIS DE COSTOS Y PROGRAMA POR ACTUACIONES

SISTEMAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS

1.- RED VIARIA BÁSICA

DENOMINACIÓN: OPERACIONES ESTRATÉGICAS DE RED VIARIA BÁSICA.

DESCRIPCIÓN: Construcción de los elementos de Red Viaria básicos para la resolución del sistema viario propuesto, así como actuaciones aisladas de Red Viaria Básica. Las obras consideradas son: Autopista Eibar-Vitoria, Autovía Beasain-Durango en sus tramos Zumárraga-Bergara, Variante de Bergara, Kanpazar-Elorrio, San Prudencio, Variante de Zubillaga, Corredor de Oñati, Variante Este de Oñati, Bergara-Elgeta, Variante de Elgeta, Túnel de Olandixo, Centro de Transporte y Estación Intermodal, así como la Red de Bidegorris.

SITUACIÓN ACTUAL: Diversas fases de redacción de proyectos, anteproyectos o estudios previos.

PROMOTORES: DIPUTACIÓN FORAL, AYUNTAMIENTOS DEL ALTO DEBA (únicamente participarán en la red de Bidegorris) Y GOBIERNO VASCO (Estación Intermodal).

Evaluación y Financiación:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| DIPUTACIÓN | 46'28 (7.700) | 63'71 (10.600) | 0'9 (150) | 0'9 (150) |
| AYUNTAMIENTOS | 0'9 (150) | 0'9 (150) | 0'9 (150) | 0'9 (150) |
| GOBIERNO VASCO | --- | 3'01 (500) | --- | --- |
| TOTAL | 47'18 (7.850) | 67'61 (11.250) | 1'8 (300) | 1'8 (300) |

PLAZO TEÓRICO: La mayoría de las actuaciones propuestas están ya definidas tanto en el Plan General de Carreteras del País Vasco como en el Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Gipuzkoa.

Programa:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| EIBAR-VITORIA | * | --- | | |
| ZUMÁRRAGA-BERGARA | --- | 36'06 (6.000) | | |
| VARIANTE BERGARA | 18'03 (3.000) | --- | | |
| KANPAZAR-ELORRIO | --- | 18'03 (3.000) | | |
| SAN PRUDENCIO | 2'1 (350) | --- | | |
| VARIANTE ZUBILLAGA | 2'7 (450) | --- | | |
| CORREDOR OÑATI | --- | 2'7 (450) | | |
| VARIANTE E. OÑATI | --- | 3'01 (500) | | |
| BERGARA-ELGETA | 1'8 (300) | --- | | |
| VARIANTE ELGETA | 2'7 (450) | --- | | |
| TÚNEL OLANDIXO | 18'03 (3.000) | --- | | |
| CENTRO TRANSPORTE | --- | --- | | |
| ESTACIÓN INTERMODAL | --- | 6'01 (1.000) | | |
| RED DE BIDEGORRIS | 1'8 (300) | 1'8 (300) | 1'8 (300) | 1'8 (300) |
| TOTAL | 47'18 (7.850) | 67'61 (11.250) | 1'8 (300) | 1'8 (300) |

* No evaluado. Constituye un proyecto de carácter marcadamente supracomarcal.

2.- DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DEL RÍO DEBA

DENOMINACIÓN: DEPURACIÓN Y SANEAMIENTO DEL RÍO DEBA.

DESCRIPCIÓN: La actual red de Saneamiento cuenta con diversos puntos de vertido que se proyectan concentrar en dos, que cuenten con depuración previa, localizados en Epele (Arrasate-Mondragón) y Mekolalde (Bergara). Para ello además de ambas depuradoras, será necesario ejecutar la consiguiente red de colectores. Se plantea asimismo la posibilidad de ejecutar el nuevo embalse Urkulu II y si así fuera su acondicionamiento para actividades deportivas y piscícolas.

SITUACIÓN ACTUAL: Redactados los proyectos de colectores y ejecutados la mitad de ellos. En redacción los proyectos de las depuradoras. Redactado el anteproyecto de Urkulu II.

PROMOTORES: CONSORCIO DE AGUAS.

EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| CONSORCIO DE AGUAS | 21'04 (3.500) | 39'07 (6.500) | --- | 18'08 (3.000) |
| TOTAL | 21'04 (3.500) | 39'07 (6.500) | --- | 18'08 (3.000) |

PLAZO TEÓRICO: Han sido ejecutados ya tramos de colectores por valor de 24'04 (4.000) millones y las fechas de puesta en funcionamiento se estiman en los años 2.006 y 2.007. En el caso de Urkulu II si se considerase necesario no sería en ningún caso actuación prioritaria por lo que quedaría relegada dicha actuación para el cuarto cuatrienio.

PROGRAMA:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| EDAR EPELE | --- | 15'03 (2.500) | --- | --- |
| TÚNEL | --- | 12'02 (2.000) | --- | --- |
| EDAR MEKOLALDE | 9'02 (1.500) | --- | --- | --- |
| RED DE COLECTORES | 12'02 (2.000) | 12'02 (2.000) | --- | --- |
| URKULU II | --- | --- | --- | 18'03 (3.000) |
| TOTAL | 21'04 (3.500) | 39'07 (6.500) | --- | 18'03 (3.000) |

3.- NUEVA RED FERROVIARIA EN EL PAÍS VASCO.

DENOMINACIÓN: NUEVA RED FERROVIARIA EN EL PAÍS VASCO.

DESCRIPCIÓN: Construcción del nuevo trazado ferroviario, a su paso por la comarca.

SITUACIÓN ACTUAL: En estudio.

PROMOTORES: GOBIERNO VASCO.

EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN: No evaluado. Constituye un proyecto dentro del trazado de la “Y” vasca y tiene un carácter marcadamente supracomarcal.

4.- TRANVÍA DEL ALTO DEBA.

DENOMINACIÓN: TRANVÍA DEL ALTO DEBA.

DESCRIPCIÓN: Creación de un tranvía que de servicio a la comarca y que se conecte además con EUSKO-TREN en Maltzaga y con RENFE, en una zona cercana a Brinkola / Telleriarte.

SITUACIÓN ACTUAL: Realizados estudios de viabilidad.

PROMOTORES: GOBIERNO VASCO.

EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| GOBIERNO VASCO | 36'06 (6.000) | 36'06 (6.000) | 72'12 (12.000) | 48'08 (8.000) |
| TOTAL | 36'06 (6.000) | 36'06 (6.000) | 72'12 (12.000) | 48'08 (8.000) |

PLAZO TEÓRICO: Una vez analizado el estudio de viabilidad, y si resultase favorable se acometerían los proyectos de la 1ª fase (cuatrienios I y II).

PROGRAMA:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|---|------------------|---------------|----------------|---------------|
| ARETXABALETA/BERGARA | 36'06 (6.000) | 36'06 (6.000) | --- | --- |
| RAMIFICACIONES ESKORIATZA MALTZAGA OÑATI | --- | --- | 72'12 (12.000) | --- |
| CONEXIÓN BRINKOLA/TELLERiarTE | --- | --- | --- | 48'08 (8.000) |
| TOTAL | 36'06 (6.000) | 36'06 (6.000) | 72'12 (12.000) | 48'08 (8.000) |

5.- MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA.

DENOMINACIÓN: MONDRAGON UNIBERTSITATEA.

DESCRIPCIÓN: Ampliación de la actual MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA.

SITUACIÓN ACTUAL: En evolución continuada.

PROMOTORES: MONDRAGON UNIBERTSITATEA.

EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| MONDRAGON UNIBERTSITATEA | 21'04 (3.500) | 18'03 (3.000) | --- | --- |
| TOTAL | 21'04 (3.500) | 18'03 (3.000) | --- | --- |

PLAZO TEÓRICO: En evolución continuada.

6.- CAMPO DE GOLF. OÑATI

DENOMINACIÓN: CAMPO DE GOLF. OÑATI.

DESCRIPCIÓN: Creación de un campo de golf de carácter público.

SITUACIÓN ACTUAL: En estudio.

PROMOTORES: AYUNTAMIENTO DE OÑATI / DIPUTACIÓN FORAL.

EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| DIPUTACIÓN AYUNTAMIENTO | 0'9 (150) 0'3 (50) | 0'9 (150) 0'3 (50) | --- | --- |
| TOTAL | 1'2 (200) | 1'2 (200) | --- | --- |

PLAZO TEÓRICO: Financiación a cargo de la administración y desarrollo previsto en dos fases: Cuatrienios I y II.

PROGRAMA:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|--------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| CAMPO 9 HOYOS | 1'2 (200) | 1'2 (200) | --- | --- |
| AMPLIACIÓN A 18 HOYOS | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 1'2 (200) | 1'2 (200) | --- | --- |

7.- CENTRO CULTURAL ARANTZAZU. OÑATI

DENOMINACIÓN: CENTRO CULTURAL ARANTZAZU. OÑATI.

DESCRIPCIÓN: Remodelación del Seminario de Arantzazu para convertirlo en un centro cultural.

SITUACIÓN ACTUAL: En ejecución.

PROMOTORES: DIPUTACIÓN / GOBIERNO VASCO.

EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|---|--------------|---------------|----------------|---------------|
| DIPUTACIÓN GOBIERNO VASCO AYTO. OÑATI | 5'41 (900) | --- | --- | --- |
| TOTAL | 5'41 (900) | --- | --- | --- |

PLAZO TEÓRICO: En ejecución.

8.- COMPLEJO DEPORTIVO MOJATEGI-ARRASATE / MONDRAGÓN.

DENOMINACIÓN: COMPLEJO DEPORTIVO MOJATEGI-ARRASATE / MONDRAGÓN.

DESCRIPCIÓN: Complejo Deportivo Comarcal (velódromo, estadio, campo de fútbol a ubicar junto a las instalaciones de Musakola (polideportivo y piscina).

SITUACIÓN ACTUAL: Proyecto redactado.

PROMOTORES: DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA, AYUNTAMIENTO DE ARRASATE-MONDRAGÓN.

EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|
| DIPUTACIÓN AYTO. ARRASATE | 7'21 (1.200) 1'8 (300) | --- | --- | --- |
| TOTAL | 9'02 (1.500) | --- | --- | --- |

PLAZO TEÓRICO: A punto de iniciarse las obras, por lo que se estima su ejecución íntegramente en el primer cuatrienio.

PROGRAMA: Se realiza todo el complejo en una única fase.

9.- ECOMUSEO DE LA SAL. DORLETA. LEINTZ GATZAGA.

DENOMINACIÓN: ECOMUSEO DE LA SAL. DORLETA – LEINTZ GATZAGA

DESCRIPCIÓN: Ampliación del actual Ecomuseo de la Sal, con la instalación de termas y producción y venta de sal.

SITUACIÓN ACTUAL: En estudio.

PROMOTORES: GOBIERNO VASCO, DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| GOBIERNO VASCO DIPUTACIÓN | 0'9 (150) | --- | --- | --- |
| TOTAL | 0'9 (150) | --- | --- | --- |

PLAZO TEÓRICO: Dado que la primera fase está ya en funcionamiento, se estima su total adecuación para el primer cuatrienio.

PROGRAMA:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|---|------------------------|---------------|----------------|---------------|
| MUSEO DE LA SAL INSTALACIÓN DE TERMAS Y VENTAS DE SAL | EJECUTADO 0'9 (150) | --- | --- | --- |
| TOTAL | 0'9 (150) | --- | --- | --- |

10.- MUSEO-CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE MONTAÑA VASCO-NAVARRO.-
ELGETA.

DENOMINACIÓN: MUSEO-CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE MONTAÑA VASCO-
NAVARRO - ELGETA.

DESCRIPCIÓN: Museo-Centro de Interpretación de Montaña, además de sede
y archivo de la Federación Vasco-Navarra de Montaña.

SITUACIÓN ACTUAL: En estudio y redacción del proyecto.

PROMOTORES: GOBIERNO VASCO, DIPUTACIÓN, AYUNTAMIENTO DE ELGETA E
INICIATIVA PRIVADA A CONSTITUIR COMO SOCIEDAD MIXTA.

EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| SOCIEDAD MIXTA | 1'5 (250) | --- | --- | --- |
| TOTAL | 1'5 (250) | --- | --- | --- |

PLAZO TEÓRICO: Dado que se ha iniciado el estudio y se está realizando el
proyecto, consideramos razonable programarlo para el Primer
cuatrienio.

11.- REAL SEMINARIO DE BERGARA.

DENOMINACIÓN: REAL SEMINARIO DE BERGARA.

DESCRIPCIÓN: Recualificación del actual edificio del Real Seminario de Bergara como Museo Científico y sede de la U.N.E.D. (Universidad Nacional de Educación a Distancia).

SITUACIÓN ACTUAL: En funcionamiento.

PROMOTORES: GOBIERNO VASCO, DIPUTACIÓN Y U.N.E.D.

EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|----------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| GOBIERNO VASCO | --- | --- | 2'4 (400) | --- |
| DIPUTACIÓN | --- | --- | 2'4 (400) | --- |
| U.N.E.D. | --- | --- | 2'4 (400) | --- |
| TOTAL | --- | --- | 7'21 (1.200) | --- |

PLAZO TEÓRICO: El hecho de que la rehabilitación integral del edificio dependa de una importante actuación de transformación y recualificación urbana, hace que se contemple dicha actuación en el tercer cuatrienio.

12.- CENTRO DE ACOGIDA. INFORMACIÓN Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE ELORREGI-ARRASATE/MONDRAGÓN, BERGARA Y OÑATI.

DENOMINACIÓN: CENTRO ACOGIDA. INFORMACIÓN Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE ELORREGI-ARRASATE / MONDRAGÓN, BERGARA Y OÑATI.

DESCRIPCIÓN: Centro de acogida e información territorial relacionado con las actividades del Área Funcional y de servicios (hostelería, comercio, producto local...).

SITUACIÓN ACTUAL: Propuesta.

PROMOTORES: MANCOMUNIDAD DEL ALTO DEBA, AYUNTAMIENTOS DE ARRASATE-MONDRAGÓN, BERGARA Y OÑATI.

EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|---|--------------|---------------|--|---------------|
| MANCOMUNIDAD AYTO. ARRASATE AYTO BERGARA AYTO. OÑATI | --- | --- | 1'05 (175) 1'05 (175) 1'05 (175) 1'05 (175) | --- |
| TOTAL | --- | --- | 4'21 (700) | --- |

PLAZO TEÓRICO: Se estima como una actuación singular, en un enclave singular, siendo el centro un elemento significativo de la comarca, por lo que para su ejecución deberán de haberse realizado ya, tanto las grandes obras de infraestructuras que atraviesan el ámbito, como las posibles intervenciones de renovación urbana, por lo que en principio habría que partir como mínimo del tercer cuatrienio, y bien pudiera aplazarse al cuarto.

13.- PARQUE EÓLICO ELGEA.

DENOMINACIÓN: PARQUE EÓLICO ELGEA.

DESCRIPCIÓN: Parque eólico en la sierra Elgea-Urkilla para la producción de energía limpia y renovable.

SITUACIÓN ACTUAL: En ejecución.

PROMOTORES: GOBIERNO VASCO.

EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| GOBIERNO VASCO | 21'64 (3.600) | --- | --- | --- |
| TOTAL | 21'64 (3.600) | --- | --- | --- |

Plazo teórico: En ejecución.

14.- CENTRO VALORIZACIÓN ENERGÉTICA.

DENOMINACIÓN: CENTRO VALORIZACIÓN ENERGÉTICA.

DESCRIPCIÓN: Se trata de la implantación de un centro de valorización energética de residuos forestales y de la madera.

SITUACIÓN ACTUAL: En estudio para su localización dentro de la comarca.

PROMOTORES: DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA.

EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| DIPUTACIÓN | --- | --- | 18'03 (3.000) | --- |
| TOTAL | --- | --- | 18'03 (3.000) | --- |

PLAZO TEÓRICO: El hecho de que se estén iniciando los estudios conducentes a la ubicación de la planta, hace que la situemos en el tercer cuatrienio.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

15.- POLO DE INNOVACIÓN. PROYECTO GARAIA.

DENOMINACIÓN: POLO DE INNOVACIÓN. PROYECTO GARAIA

DESCRIPCIÓN: Centro de Investigación.

SITUACIÓN ACTUAL: Proceso iniciado. Programado en todos los cuatrienios.

PROMOTORES: GOBIERNO VASCO, DIPUTACIÓN, AYUNTAMIENTO DE ARRASATE/MONDRAGÓN Y MCC, constituyen una sociedad mixta.

EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| SOCIEDAD MIXTA | 12'02 (2.000) | 12'02 (2.000) | 6'01 (1.000) | 6'01 (1.000) |
| TOTAL | 12'02 (2.000) | 12'02 (2.000) | 6'01 (1.000) | 6'01 (1.000) |

PLAZO TEÓRICO: Iniciado el proceso de la primera fase correspondiente a los dos primeros cuatrienios en Arrasate-Mondragon, se pretende su continuidad en Oñati para los dos segundos cuatrienios.

PROGRAMA:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| ARRASATE/MONDRAGÓN | 12'02 (2.000) | 12'02 (2.000) | --- | --- |
| OÑATI | --- | --- | 6'01 (1.000) | 6'01 (1.000) |
| TOTAL | 12'02 (2.000) | 12'02 (2.000) | 6'01 (1.000) | 6'01 (1.000) |

16.- ESTEIBAR / BAÑOS DE ESKORIATZA.

DENOMINACIÓN: ESTEIBAR / BAÑOS DE ESKORIATZA.

DESCRIPCIÓN: Creación de suelo industrial de iniciativa pública en el acceso al enlace de San Bernabé de la Autopista Eibar-Vitoria.

SITUACIÓN ACTUAL: En ejecución.

PROMOTORES: ESKORIATZAKO INDUSTRIALDEA S.A.

EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| ESKORIATZAKO INDUSTRIALDEA S.A. | 22'24 (3.700) | --- | --- | --- |
| TOTAL | 22'24 (3.700) | --- | --- | --- |

PLAZO TEÓRICO: Dado el desarrollo de los trabajos, se estima su finalización en el primer cuatrienio.

PROGRAMA:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|
| PLANES, URBANIZACIÓN CONSTRUCCIÓN | 3'01 (500) 19'23 (3.200) | --- | --- | --- |
| TOTAL | 22'24 (3.700) | --- | --- | --- |

17.- GARAGARTZA – ARRASATE / MONDRAGÓN.

DENOMINACIÓN: GARAGARTZA – ARRASATE / MONDRAGÓN.

DESCRIPCIÓN: Creación de suelo industrial de iniciativa pública en la vega industrial de Garagartza.

SITUACIÓN ACTUAL: En ejecución.

PROMOTORES: DEBA GOIENAKO INDUSTRIALDEA S.A.

EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| DEBA GOIENAKO INDUSTRIALDEA S.A. | 16'83 (2.800) | --- | --- | --- |
| TOTAL | 16'83 (2.800) | --- | --- | --- |

PLAZO TEÓRICO: La actuación prevista para el primer cuatrienio pudiera tener su continuidad en la plataforma resultante de los excedentes del túnel de Olandixo.

PROGRAMA:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|---------------|
| PLANES, URBANIZACIÓN CONSTRUCCIÓN | 4'81 (800) 12'02 (2.000) | --- | --- | --- |
| TOTAL | 16'83 (2.800) | --- | --- | --- |

18.- DESKARGA - ANTZUOLA.

DENOMINACIÓN: DESKARGA – ANTZUOLA.

DESCRIPCIÓN: Creación de suelo industrial de iniciativa pública en el acceso de Deskarga en el eje Beasain-Durango.

SITUACIÓN ACTUAL: En estudio.

PROMOTORES: DEBA GOIENAKO INDUSTRIALDEA S.A.

EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|----------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| DEBA GOIENAKO INDUSTRIALDEA S.A. | --- | 36'06 (6.000) | --- | --- |
| TOTAL | --- | 36'06 (6.000) | --- | --- |

PLAZO TEÓRICO: Dependencia de la ejecución del tramo Zumárraga-Bergara y en concreto del túnel de Deskarga para la real ocupación del suelo reservado y gestionado.

PROGRAMA:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|----------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| PLANES, URBANIZACIÓN | --- | 12'02 (2.000) | --- | --- |
| CONSTRUCCIÓN | --- | 24'04 (4.000) | --- | --- |
| TOTAL | --- | 36'06 (6.000) | --- | --- |

19.- ZARAA / MONTZON – ARRASATE / MONDRAGÓN.

DENOMINACIÓN: ZARAA/MONTZON - ARRASATE/MONDRAGÓN.

DESCRIPCIÓN: Creación de suelo industrial de iniciativa pública en el acceso de Zaraa-Kanpazar en el eje Beasain-Durango.

SITUACIÓN ACTUAL: No se han iniciado los estudios, pero sí la reserva de suelo.

PROMOTORES: DEBA GOIENAKO INDUSTRIALDEA S.A.

EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|----------------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| DEBA GOIENAKO INDUSTRIALDEA S.A. | --- | 30'65 (5.100) | --- | --- |
| TOTAL | --- | 30'65 (5.100) | --- | --- |

PLAZO TEÓRICO: Dependencia de la ejecución del túnel de Kanpazar para la real ocupación del suelo reservado.

PROGRAMA:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|----------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| PLANES, URBANIZACIÓN | --- | 9'62 (1.600) | --- | --- |
| CONSTRUCCIÓN | --- | 21'04 (3.500) | --- | --- |
| TOTAL | --- | 30'65 (5.100) | --- | --- |

20.- CENTRO DE OCIO ZABALETA. ARRASATE / MONDRAGÓN.

DENOMINACIÓN: CENTRO DE OCIO ZABALETA. ARRASATE / MONDRAGON.

DESCRIPCIÓN: Nueva construcción de un centro de ocio colindante y complementario al hipermercado existente.

SITUACIÓN ACTUAL: En estudio.

PROMOTORES: FINANCIACIÓN PRIVADA.

EVALUACIÓN Y FINANCIACIÓN:

| | I CUATRIENIO | II CUATRIENIO | III CUATRIENIO | IV CUATRIENIO |
|---------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| PRIVADA | 4'51 (750) | --- | --- | --- |
| TOTAL | 4'51 (750) | --- | --- | --- |

PLAZO TEÓRICO: Financiación a cargo del sector privado y desarrollo previsto a lo largo del cuatrienio I.